<table>
<thead>
<tr>
<th>列管編號</th>
<th>工程名稱</th>
<th>承辦人</th>
<th>主辦 / 協辦</th>
<th>工程金額</th>
<th>決標日期</th>
<th>技服廠商</th>
<th>施工廠商</th>
<th>開工日期</th>
<th>預定完工日期</th>
<th>預定進度 百分比</th>
<th>實際進度 百分比</th>
<th>遠進度 超前 / 落後 百分比</th>
<th>目前執行情形</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>019</td>
<td>第二學生活動中心等四棟建物變更使用執照、補辦建築執照</td>
<td>葉慶仲</td>
<td>1,144,500</td>
<td>95.10.4</td>
<td>林建智建築師事務所</td>
<td>106/08/31</td>
<td>106/9/12</td>
<td>試服資料整理中。</td>
<td>106/9/26</td>
<td>106/10/17</td>
<td>106/11/28</td>
<td>106/12/26</td>
<td>106/1/14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>自來水管逐步更新工程</td>
<td>沈士文</td>
<td>98,000</td>
<td>104.06.12</td>
<td>世技電機工業技師事務所</td>
<td>104.06.12</td>
<td>104.09.09</td>
<td>100.00%</td>
<td>100.00%</td>
<td>100.00%</td>
<td>100.00%</td>
<td>100.00%</td>
<td>100.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>列管編號</td>
<td>工程名稱</td>
<td>承辦人</td>
<td>工程金額</td>
<td>決標日期</td>
<td>技服廠商</td>
<td>施工廠商</td>
<td>開工日期</td>
<td>預定完工日期</td>
<td>預定進度百分比</td>
<td>異常進度百分比</td>
<td>目前執行情形</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>工綜館外牆整修案</td>
<td>林宗永</td>
<td>39,710,000</td>
<td>106.1.9</td>
<td>陳明輝建築師事務所</td>
<td>旭東營造有限公司</td>
<td>106.1.9</td>
<td>106.4.20</td>
<td>100.00%</td>
<td>100.00%</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>107.01.01-01.16 施工中(進度92.9%，落後3.8%，預計107年2月底完工) 107.01.01-01.30 施工中(進度93.59%，落後4.0%，預計107年3月底完工) 107.01.01-03.10 施工中(進度95.64%，落後3.2%，預計107年3月底完工) 107.01.01-04.17 施工中(進度99%，落後1%，預計107年4月底完工) 107.01.01-04.30 施工中(進度95.5%，落後0.5%，預計107年4月底完工) 107.01.01-06.02 於107.05.04報竣工(進度100%，落後0%)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>校友連結中心整修</td>
<td>林宗永</td>
<td>3,549,656</td>
<td>預計106.7.15</td>
<td>陳明輝建築師事務所</td>
<td>實驗林</td>
<td>預計106.7.15</td>
<td>預計107.4.30</td>
<td>100.00%</td>
<td>100.00%</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>106.8.1-10.17 施工中，預計10月底完工。 106.8.1-10.31 施工中，預計11月完工。 106.8.1-11.14 施工中，預計11月完工。 106.8.1-11.28 施工中，預計11月完工。 106.8.1-12.12 施工中，預計12月完工。 106.12.26 變更設計校內呈核中 106.12.26-107.01.16 變更設計校內呈核中 107.01.30 完工驗收校內核中 107.03.06 施工後報竣申辦中。 107.03.06-04.17 施工後報竣申辦中。 107.03.06-04.30 施工後報竣申辦中。 107.06-07.02 施工後報竣申辦中 (6月底取得室裝完工獎)。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>心理系南館增設無障礙電梯工程乙案</td>
<td>林宗永</td>
<td>6,249,943</td>
<td>107.04.01</td>
<td>陳明輝建築師事務所</td>
<td>經嘉營造股份有限公司</td>
<td>107.04.01</td>
<td>預計107/8/30</td>
<td>10.00%</td>
<td>10.00%</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>105.3.21-107.01.16 停工中。已於128報請補償執照，承商輝龍商務股份有限公司。 105.3.21-107.01.30 停工中。已於128報請補償執照，承商輝龍商務股份有限公司。 107.03.06 工務局申報開工中。預計3月下旬開工 107.03.06-03.20 工務局申報開工中。預計3月下旬開工 107.04.17 已於107.03.16開工。 107.04.30 進度0%，超前0%。預計107年6月底完工。 107.05.14 進度0%，落後2% 工務局報驗辦理中。預計107年7月中旬完工。 107.07.02 進度100%施工中，預計107年8月底完工。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>號列管編</td>
<td>工程名稱</td>
<td>承辦人</td>
<td>工程金額</td>
<td>決標日期</td>
<td>技服廠商</td>
<td>施工廠商</td>
<td>開工日期</td>
<td>預定完工日期</td>
<td>預定進度</td>
<td>實際進度</td>
<td>預定進度</td>
<td>實際進度</td>
<td>目前執行情形</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>生科大樓外牆整修工程</td>
<td>高雍傑</td>
<td>5,670,000</td>
<td>106/12/14</td>
<td>聊明輝建築師事務所</td>
<td>傳友營造</td>
<td>預計106年7月18日</td>
<td>預計106年12月18日</td>
<td>17.00%</td>
<td>17.00%</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>徐州校區行政大樓 前排教室 後排教室整修工程</td>
<td>謝慶仲</td>
<td>5,670,000</td>
<td>106/12/14</td>
<td>聊明輝建築師事務所</td>
<td>承豐營造有限</td>
<td>107/1/13</td>
<td>107/7/31</td>
<td>75%</td>
<td>75%</td>
<td>0%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>人類學博物館屋頂暨庫房整修工程</td>
<td>張延毅</td>
<td>5,670,000</td>
<td>106/12/14</td>
<td>聊明輝建築師事務所</td>
<td>承豐營造有限公司</td>
<td>107/1/13</td>
<td>107/7/31</td>
<td>75%</td>
<td>75%</td>
<td>0%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>列管編號</td>
<td>工程名稱</td>
<td>承辦人</td>
<td>工程金額</td>
<td>決標日期</td>
<td>技服廠商</td>
<td>施工廠商</td>
<td>開工日期</td>
<td>預定完工日期</td>
<td>預定進度百分比</td>
<td>實際進度百分比</td>
<td>進度或落後百分比</td>
<td>目前執行情形</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>基隆路三段155巷148號宿舍汙水管線接管</td>
<td>謝清洋</td>
<td></td>
<td>106/10/17</td>
<td>與汙水站併案</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>107/04/17技服因人力問題，取消本案設計監造事宜，永聯工程技術顧問有限公司承辦。目前報價中。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>綜合體育館噪音改善工程</td>
<td>陳百豪</td>
<td></td>
<td>106.12.12</td>
<td>趙以新建築師事務所</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>106/12.12, 106/12.14, 106/12.16, 106/12.18施工中;建照執照申辦中</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>動科系雨汙水管分離納管工程</td>
<td>王得裕</td>
<td>9,560,000</td>
<td>106/1/17</td>
<td>太陽工程顧問有限公司</td>
<td>金騰營造有限公司</td>
<td>106/7/30</td>
<td>預定107/9/30</td>
<td>85%</td>
<td>85%</td>
<td>0%</td>
<td>106/08/16-106/09/13施工中;建照執照申辦中 106/08/16-106/09/22施工中;建照執照申辦中 106/08/16-106/09/17施工中;建照執照申辦中 106/08/16-106/09/11施工中;建照執照申辦中 106/06/15技服案已預留7/16他方,目前報告申請設計</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 列管編號 | 工程名稱 | 承辦人 | 承辦人備註 | 決標日期 | 決標廠商 | 承辦廠商 | 主辦/協辦 | 工程金額 | 開工日期 | 預定完工日期 | 預定進度百分比 | 實際進度百分比 | 進度超前/落後百分比 | 目前執行情形 |
|----------|----------|--------|--------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 249 | 小椰林道等瀝青舖面改善工程 | 張延毅 | | 106/11/15 | 技服廠商設計中 | 106/12/15 | 技服廠商設計中 | 106/01/16 | 併入小椰林道等瀝青舖面改善工程，簽辦工程發包作業中。 | 106/03/30 | 併入小椰林道等瀝青舖面改善工程，簽辦工程發包作業中。 | 106/07/30 | 簽辦工程發包作業中(第4次修正)。 | 106/09/21 | 簽辦工程發包已核准，製作招標資料。 | 106/06/17 簽辦評審委員會已核准，連絡委員作業中。 | 106/06/17 已上網公告，預計06/17第1次開標 | 106/06/15 已上網公告，預計06/17第1次開標 | 106/06/30 作業中。 |
| 288 | 校史館壁癌 | 張延毅 | | 106/11/15 | 通知廠商報價中 | 106/12/12 | 通知廠商報價中 | 106/01/16 | 簽核中 | 106/01/30 | 簽核中 | 107/03/07 | 簽核中 | 107/03/21 | 簽核中 | 107/04/17 簽核中(3/30校史館營運組會辦中) | 107/05/01 顧問退件，詢問開口廠商辦理中 | 107/05/15 顧問退件，詢問開口廠商辦理中 | 107/07/03 已洽請開口廠商報價中 |
| 297 | 公館機車停車場地面破損坑洞 | 高雄傑 | | 106/11/13 | 簽技服案中 | 106/12/26 | 簽技服案中 | 106/01/16 | 簽技服案中 | 106/01/21 | 簽技服案中 | 106/01/16 | 簽技服案中 | 107/03/09 | 簽技服案中 | 107/05/22 | 簽技服案中 | 107/06/18 簽技服案中 | 107/05/22 辦理技服案評審會議。 |

評審會議完成，辦理決標簽核中。
<p>| 列管編號 | 工程名稱 | 承辦人 | 承辦人主管部門 | 工程金額 | 決標日期 | 技服廠商 | 施工廠商 | 開工日期 | 預定完工日期 | 預定進度百分比 | 實際進度百分比 | 進度超前/落後百分比 | 目前執行情形 |
|----------|----------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 300      | 生命科學院2021科學與工程研究部2021年8月新進師資所需研究空間及教學空間之規劃 | 張延毅 |  |  | 107.01.31 | 亞源建築師事務所 | 106.12.26 | 107.01.01 | 107.01.31 | 107.04.30 | 107.06.30 | 107.08.30 | 107.10.30 | 107.12.30 |
| 302      | 水源校區勤務工程 | 王聖翔 |  |  | 107.01.01 | 亞源建築師事務所 | 106.12.26 | 107.01.01 | 107.01.31 | 107.04.30 | 107.06.30 | 107.08.30 | 107.10.30 | 107.12.30 |
| 303      | 107-108年度建築物公共安全檢查簽證及申報 | 葉慶仲 |  | 165,000 | 107.01.31 | 亞源建築師事務所 | 106.12.26 | 107.01.01 | 107.01.31 | 107.04.30 | 107.06.30 | 107.08.30 | 107.10.30 | 107.12.30 |
| 309      | 綜合體育館137 138 139變更使用執照案 | 葉慶仲 |  |  | 106.12.26 | 亞源建築師事務所 | 106.12.26 | 107.01.01 | 107.01.31 | 107.04.30 | 107.06.30 | 107.08.30 | 107.10.30 | 107.12.30 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>序號</th>
<th>工程名稱</th>
<th>承辦人</th>
<th>預定進度</th>
<th>當前執行情形</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 311  | 男生一宿舍、三宿舍、五宿舍等整修 | 高維傑 | 100 | 100.0%
|      |          |         |          | 107.1.16進工中，工期延遲審核中。 |
|      |          |         |          | 107.1.30進工中，工期延遲及變更設計審核中。 |
|      |          |         |          | 107.3.6進工中，變更設計審核2/3終結聆聽。 |
|      |          |         |          | 107.3.20變更設計議價完成，進工中。 |
|      |          |         |          | 107.4.1.1進工中。 |
|      |          |         |          | 107.5.11進工中。 |
|      |          |         |          | 107.5.15進工中。 |
|      |          |         |          | 107.7.7驗收作業中。 |
| 312  | 應援推廣中心三層休息室及一層廁所裝修工程 | 葉慶仲 | 6,383,800 | 106/1031 |
|      | 進修推廣部三層休息室及一層廁所裝修工程 | 方圓聯合室內裝修有限公司 | 106/120 | 107/0108 |
|      |          | 富苑室內裝修有限公司 | 100 | 100.0%
|      |          |          | 0 | 0.0%
<p>|      |          |         | 107.1.16施工中。 |
|      |          |         | 107.1.30施工中。 |
|      |          |         | 107.3.6施工中。 |
|      |          |         | 107.3.20施工中。 |
|      |          |         | 107.4.17施工中。 |
|      |          |         | 107.5.11施工中。 |
|      |          |         | 107.5.15施工中。 |
|      |          |         | 107.7.7驗收作業中。 |
| 313  | 女四建築物耐震力結構補強改善工程 | 張延毅 |          | 107/03/30學務處簽准函尚未提送。 |
|      |          |         |          | 107/03/07審核委託技服採購作業中。 |
|      |          |         |          | 107/03/21主計室退回技服回覆標價合理。 |
|      |          |         |          | 107/04/17委託技服簽已核(採公開取得方式)。 |
|      |          |         |          | 107/05/01準備招標文件。 |
|      |          |         |          | 107/05/15準備招標文件。 |
|      |          |         |          | 107/07/03簽核評審小組連結委員。 |
| 314  | 男生第六宿舍建築物耐震力結構評估 | 張延毅 |          | 107/03/30學務處簽准函尚未提送。 |
|      |          |         |          | 107/03/07審核委託技服採購作業中。 |
|      |          |         |          | 107/03/07審核委託技服已核(採公開取得方式)。 |
|      |          |         |          | 107/04/17審核中確認決議方式。 |
|      |          |         |          | 107/05/01已簽准。 |
|      |          |         |          | 107/05/15已完成議價，技服契約用印中。 |
|      |          |         |          | 107/07/03跟進中。 |
| 315  | 女八宿舍3樓屋頂漏水整修 | 張延毅 |          | 107/03/30學務處簽准函尚未提送。 |
|      |          |         |          | 107/03/07審核委託技服採購作業中。 |
|      |          |         |          | 107/03/21主計室退回技服回覆標價合理。 |
|      |          |         |          | 107/04/17核定技服簽已核(採公開取得方式)。 |
|      |          |         |          | 107/05/01技服規劃作業中。 |
|      |          |         |          | 107/05/15技服規劃作業中。 |
|      |          |         |          | 107/07/03技服規劃作業中。 |
| 316  | 研究生第一男生宿舍頂樓與室內多漏水 | 葉慶仲 |          | 107/01/30已開會技服廠商及使用單位107.1.29會勘，廠商研議方案。 |
|      |          |         |          | 107/03/07審核委託技服採購作業中。 |
|      |          |         |          | 107/03/21已於107/3/15會勘，請技術文件初步規劃預算。 |
|      |          |         |          | 107/04/17技服規劃作業中。 |
|      |          |         |          | 107/05/01技服規劃作業中。 |
|      |          |         |          | 107/05/15技服規劃作業中。 |
|      |          |         |          | 107/07/03技服規劃作業中。 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>列管編號</th>
<th>工程名稱</th>
<th>承辦人</th>
<th>決標日期</th>
<th>技服務商</th>
<th>施工廠商</th>
<th>開工日期</th>
<th>預定完工日期</th>
<th>預定進度百分比</th>
<th>實際進度百分比</th>
<th>開工超前/落後百分比</th>
<th>目前執行情形</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>317</td>
<td>1號館南北兩側外牆整修工程</td>
<td>葉慶仲</td>
<td>107/3/6</td>
<td>已與使用單位會勘完成，技服廠商研議方案中</td>
<td>107/5/15</td>
<td>技服廠商已提方案，使用單位經費簽核中</td>
<td>107/7/3</td>
<td>技服廠商已提方案，使用單位經費簽核中</td>
<td>107.3.6已與使用單位會勘完成，技服廠商研議方案中</td>
<td>107.3.20已與使用單位會勘完成，技服廠商研議方案中</td>
<td>107.4.17已與使用單位會勘完成，技服廠商研議方案中</td>
</tr>
<tr>
<td>318</td>
<td>永齡金護部1樓R124實驗室營建隔間工程</td>
<td>葉慶仲</td>
<td>107/3/6</td>
<td>技服廠商預算書圖編列中</td>
<td>107/5/15</td>
<td>工程已決標，預定1070525前開工</td>
<td>107/7/3</td>
<td>技服廠商已提方案，使用單位經費簽核中</td>
<td>107.3.6技服廠商預算書圖編列中</td>
<td>107.3.20技服廠商預算書圖編列中</td>
<td>107.4.17發包預算書圖審核中</td>
</tr>
<tr>
<td>320</td>
<td>理學院教職員辦公隔間防水</td>
<td>葉慶仲</td>
<td>107/3/6</td>
<td>工程預算書圖簽核中</td>
<td>107/5/15</td>
<td>技服案訂107/5/15開資格標</td>
<td>107/7/3</td>
<td>技服案已決標，設計作業中</td>
<td>107.3.6工程預算書圖簽核中</td>
<td>107.3.20工程預算書圖簽核中</td>
<td>107.4.17發包預算書圖審核中</td>
</tr>
<tr>
<td>322</td>
<td>體育館建築結構耐震評估</td>
<td>張延毅</td>
<td>107/3/7</td>
<td>使用單位提案尚未簽核。</td>
<td>107/4/18</td>
<td>體育室設計中。</td>
<td>107/5/16</td>
<td>107/6/12</td>
<td>107/6/21</td>
<td>107/7/15</td>
<td>107/5/16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 323      | 水工試驗所營建進水箱修繕 | 高強德 | 107/3/7 | 使用單位提案尚未簽核。 | 107/4/18 | 签核中。 | 107/5/2 | 技服單位設計中。 | 107/5/16工程案審核中 | 107/7/4 | 107/5/2 | 技服單位設計中。 | 107/5/16工程案審核中 | 107/7/4 | 107/5/2 | 技服單位設計中 | 107/5/16工程案審核中 | 107/7/4 

修繕專案工程進度追蹤表381(107.7.4)
<table>
<thead>
<tr>
<th>列管編號</th>
<th>工程名稱</th>
<th>承辦人</th>
<th>決標日期</th>
<th>技服廠商</th>
<th>施工廠商</th>
<th>開工日期</th>
<th>預定完工日期</th>
<th>決標進度百分比</th>
<th>預定進度百分比</th>
<th>进度超前/落後百分比</th>
<th>目前執行情形</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>324</td>
<td>文學院車寄整修</td>
<td>葉慶仲</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>325</td>
<td>戶外游泳池照明改善</td>
<td>謝清洋</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>326</td>
<td>新生南路地下停車場1停及4停電梯增設斜屋頂</td>
<td>張延毅</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>328</td>
<td>人工氣候室頂整修</td>
<td>葉慶仲</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>329</td>
<td>水杉道路面改善工程</td>
<td>王聖翔</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>獸醫系二樓地下室隔間變更工程</td>
<td>張耀祖</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>331</td>
<td>生農學院(農業綜合館)三樓隔間整修工程</td>
<td>葉慶仲</td>
<td>1,196,282</td>
<td>107.04.23</td>
<td>同佑</td>
<td>107.04.23</td>
<td>107.06.20</td>
<td>30%</td>
<td>30%</td>
<td>0</td>
<td>107.05.15 完工中</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>332</td>
<td>混凝物結合館1樓大廳挑高玻璃龜裂</td>
<td>高雄傑</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>333</td>
<td>新月台木平台整修工程</td>
<td>高雄傑</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>334</td>
<td>資工系耐震詳圖評估</td>
<td>張延毅</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>335</td>
<td>第一活動中心木平台整修工程</td>
<td>高雄傑</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>336</td>
<td>談維大樓一樓多功能室內裝修工程</td>
<td>高雄傑</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 修繕專案工程進度追蹤表381(107.7.4)

<table>
<thead>
<tr>
<th>工程名稱</th>
<th>承辦人</th>
<th>主辦單位</th>
<th>施工廠商</th>
<th>開工日期</th>
<th>預定完工日期</th>
<th>預定進度百分比</th>
<th>實際進度百分比</th>
<th>目前執行情形</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>理學院重建儀器教學研究室實驗室整修工程</td>
<td>王得裕</td>
<td>宜賢建築所</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>007/04預算審核中</td>
</tr>
<tr>
<td>工學院綜合大樓5樓頂防水改善工程</td>
<td>林宗永</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>007.07.02 技服採購案公告中</td>
</tr>
<tr>
<td>總圖書館鐘塔修繕工程</td>
<td>林宗永</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>007.07.02 進度5%施工中，預計107年7月底完工。</td>
</tr>
<tr>
<td>研究生第三本科生宿舍2樓職務性別友善廁所整修案</td>
<td>葉慶仲</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>007/5/15訂070516與建築師、使用單位會勘，007/7工程及技服預算審核中</td>
</tr>
<tr>
<td>通教室 樂學館 共用教室等公共安全檢查</td>
<td>葉慶仲</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>007/5/15廠商報價中，007/7/5預算已簽準，廠商訂約中</td>
</tr>
<tr>
<td>建築物附屬營業型停車場公共安全檢查</td>
<td>葉慶仲</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>007/7/5預算已簽準，廠商訂約中</td>
</tr>
<tr>
<td>大學教育學院公共安全檢查</td>
<td>葉慶仲</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>007/7/5預算已簽準，廠商訂約中</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 高等實驗室新設加強性安全檢查 | 林宗永 | | | | | | | 007/07.02 技服已完成第一階段設計書圖，函送文化局審查中。
<p>| 教育會議中心兩入行電梯軌道修繕 | 王聖翔 | | | | | | | 007/7/3 已完成修繕 |
| 107年度廠辦物集中空調系統維護 | 陳石龍 | | | | | | | 007.07.03 上網招標中 |
| 生命科學院生命科學館一樓實驗動物房冷氣機損壞修復工程 | 陳石龍 | | | | | | | 007.07.03使用單位請採購組採購中， |
| 教學區高級教室增設輪椅升降平台與輪椅座位區 | 高雍傑 | | | | | | | 007/7/4 規劃設計中 |
| 長興街單身宿舍拆除工程 | 高雍傑 | | | | | | | 007/7/4 規劃設計中 |
| 環境研究大樓公共安全檢查申報 | 葉慶仲 | | | | | | | 007/7/3預算審核中 |
| 簡体大樓R168辦公室裝修 | 葉慶仲 | | | | | | | 007/7/3已請建築師估算中 |
| 保衛室頂面破損修繕 | 王聖翔 | | | | | | | 007/07/3修繕經工安工程師會勘評估 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>畫名</th>
<th>工程名稱</th>
<th>承辦人</th>
<th>工程金額</th>
<th>決標日期</th>
<th>技服廠商</th>
<th>施工廠商</th>
<th>開工日期</th>
<th>預定完工日期</th>
<th>預定進度</th>
<th>實際進度</th>
<th>預定進度落後/超前百分比</th>
<th>注意事項</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1    | 水源校區飲水樓及澄思樓申請合法執照委託技術服務 | 張耀祖 | 786,885  | 99/6/29  | 無       | 無       | 99/6/29  | 103/12/31    | 60%      | 60%      | 0%                      | 103.7.14~103.1.6總務長指示另排會討論。103.7.14~104.1.6總務長指示另排會討論。103.7.14~104.1.13總務長指示另排會討論。103.7.14~104.1.20總務長指示另排會討論。103.7.14~104.1.26總務長指示另排會討論。103.7.14~104.1.30總務長指示另排會討論。103.7.14~104.2.6總務長指示另排會討論。103.7.14~104.2.24審議建築核檢是否終止契約。103.7.14~104.2.34建築核檢是否終止契約。103.7.14~104.3.10審議建築核檢是否終止契約。103.7.14~104.3.16會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.3.23會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.3.29會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.4.12會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.4.19會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.4.26會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.5.3會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.5.10會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.5.17會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.5.24會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.6.2會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.6.9會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.6.16會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.6.23會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.6.30會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.7.7會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.7.14會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.7.21會計資訊是否改由省府。103.7.14~104.7.28會計資訊是否改由省府。
| 2    | 理化大樓及行政大樓申請合法執照委託技術服務 | 葉慶仲 | 980,000  | 99/6/29  | 無       | 無       | 99/6/29  | 101/12/31    | 55%      | 55%      | 0%                      | 104/5/12視人文大樓辦理情形再做檢討。104/5/26視人文大樓辦理情形再做檢討。104/6/2視人文大樓辦理情形再做檢討。104/6/9視人文大樓辦理情形再做檢討。104/6/16視人文大樓辦理情形再做檢討。104/6/23視人文大樓辦理情形再做檢討。104/6/30視人文大樓辦理情形再做檢討。104/7/7視人文大樓辦理情形再做檢討。104/7/14視人文大樓辦理情形再做檢討。104/7/21視人文大樓辦理情形再做檢討。104/7.28本案建議暫停填報但仍列管，全案重新啟動時再填報。
| 29   | 女五、女八宿舍取得使用執照案 | 葉慶仲 | 未定     | 未定     | 無       | 無       | 未定     | 未定         | 未定     | 未定     | 未定                    | 106/9/12 105.10.26已覆建建築師重新考案。106/9/26 105.10.26已覆建建築師重新考案。106/10/17 105.10.26已覆建建築師重新考案。106/10/31 105.10.26已覆建建築師重新考案。106/11/4 105.10.26已覆建建築師重新考案。106/11/28 105.10.26已覆建建築師重新考案。106/12/12 105.10.26已覆建建築師重新考案。106/12/25 105.10.26已覆建建築師重新考案。107/1/6 105.10.26已覆建建築師重新考案。107/1/30 105.10.26已覆建建築師重新考案。107/3/6 105.10.26已覆建建築師重新考案。107/3/20 105.10.26已覆建建築師重新考案。107/4/17 105.10.26已覆建建築師重新考案。107/5/1 105.10.26已覆建建築師重新考案。107/5/15 105.10.26已覆建建築師重新考案。107/7/3 105.10.26已覆建建築師重新考案。
## 新建專案工程進度追蹤表381(107.7.4)

| 立案編號 | 專案名稱 | 以什之經費 | 合同金額 (千元) | 開工日期 | 完工日期 | 計畫完成度 (%) | 預定施工進度 (%) | 預定施工進度 (%) | 預計完成總經費 (千元) | 本年度需執行預算數 (含保留數) | 本年度經費來源 | 已支付金額 | 應付未付金額 | 執行狀況 | 注意事項 | 註
|----------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|----------|
|          | 工學院綜合新館新建工程 | 102/05/08 | 979,000 | 9.02% | 70.00% | 500億R02 | 人文大樓新建工程 | 102/08/01 | 300,000 | 107.1.16 | 107.3.30 | 107.4.17 | 107.5.15 | 107.5.15 | 107.7.26 | 105.05.23 承辦人
|          |            |            |            |          |          |          |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
|          | 第一中心新建工程 | 102/05/08 | 540,000 |            |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
|          |            |            |            |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
|          |            |            |            |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
|          |            |            |            |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
|          |            |            |            |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
|          |            |            |            |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
|          |            |            |            |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
|          |            |            |            |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
|          |            |            |            |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
|          |            |            |            |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102/05/08 承辦人
<table>
<thead>
<tr>
<th>編號</th>
<th>專案名稱</th>
<th>工程名稱</th>
<th>承辦人</th>
<th>合約金額（千元）</th>
<th>開工日期（預定）</th>
<th>完工日期（預定）</th>
<th>現場施工進度（%）</th>
<th>約定施工進度（%）</th>
<th>本年度需執行預算數（含保留數）（千元）</th>
<th>本年度經費來源</th>
<th>已支付金額</th>
<th>預算執行率（%）</th>
<th>(b+c)/a</th>
<th>預算達成率（%）</th>
<th>b/a</th>
<th>預定至年底預算執行率（%）</th>
<th>執行現況</th>
<th>注意事項</th>
<th>備註</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>生電資大樓</td>
<td>舟山路100巷環境改善</td>
<td>林盟凱</td>
<td>302,100</td>
<td>106.12.12設計檢討中</td>
<td>106.12.26設計檢討中</td>
<td>107.1.16設計檢討中</td>
<td>107.1.30設計檢討中</td>
<td>107.3.06設計檢討中</td>
<td>107.3.20設計檢討中</td>
<td>107.4.17設計檢討中</td>
<td>107.5.1設計檢討中</td>
<td>107.5.15設計檢討中</td>
<td>107.7.03設計檢討中</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>編號</td>
<td>專案名稱</td>
<td>工程名稱</td>
<td>承辦人</td>
<td>合約金額 (千元)</td>
<td>開工日期 (預定)</td>
<td>完工日期 (預定)</td>
<td>預定進度 (%)</td>
<td>実際施工進度 (%)</td>
<td>預定施工進度 (%)</td>
<td>合約金額 (千元)</td>
<td>已支付金額 (%)</td>
<td>預算執行率 (%)</td>
<td>執行現況</td>
<td>注意事項</td>
<td>備註</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

新建專案工程進度追蹤表381(107.7.4)
### 新建專案工程進度追蹤表381

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>業主名稱</th>
<th>工程名稱</th>
<th>承辦人</th>
<th>預算金額（千元）</th>
<th>開工日期（預定）</th>
<th>完工日期（預定）</th>
<th>合約進度（%）</th>
<th>預定施工進度（%）</th>
<th>預算執行率（%）</th>
<th>預算達成率（%）</th>
<th>執行現況</th>
<th>備註</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>教育部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 新建專案工程進度追蹤表381(107.7.4)

<table>
<thead>
<tr>
<th>工程名稱</th>
<th>工程類型</th>
<th>進度</th>
<th>工程統計</th>
<th>注意事項</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>三重橋橋樑工程</td>
<td>重建</td>
<td>90%</td>
<td>100%</td>
<td>已於107.6.8申報竣工;建物2F電燈開關安裝,3F整理、查線,8FD梯磁磚修補</td>
</tr>
<tr>
<td>麗鴛台後續辦理事項</td>
<td>重建</td>
<td>80%</td>
<td>100%</td>
<td>申請拆除執照</td>
</tr>
<tr>
<td>鹿鳴堂後續辦理事項</td>
<td>重建</td>
<td>70%</td>
<td>100%</td>
<td>申請拆除執照</td>
</tr>
<tr>
<td>三重橋橋樑工程</td>
<td>重建</td>
<td>60%</td>
<td>100%</td>
<td>申請拆除執照</td>
</tr>
<tr>
<td>三重橋橋樑工程</td>
<td>重建</td>
<td>50%</td>
<td>100%</td>
<td>申請拆除執照</td>
</tr>
<tr>
<td>三重橋橋樑工程</td>
<td>重建</td>
<td>40%</td>
<td>100%</td>
<td>申請拆除執照</td>
</tr>
<tr>
<td>三重橋橋樑工程</td>
<td>重建</td>
<td>30%</td>
<td>100%</td>
<td>申請拆除執照</td>
</tr>
<tr>
<td>三重橋橋樑工程</td>
<td>重建</td>
<td>20%</td>
<td>100%</td>
<td>申請拆除執照</td>
</tr>
<tr>
<td>三重橋橋樑工程</td>
<td>重建</td>
<td>10%</td>
<td>100%</td>
<td>申請拆除執照</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 注意事項
- 三重橋橋樑工程：除現場無法配合因素外，其餘工項已完工待驗收。
- 三重橋橋樑工程：106.10.30廠商進場施作中
- 三重橋橋樑工程：106.11.14廠商進場施作中
- 三重橋橋樑工程：106.12.12除現場無法配合因素外，其餘工項已完工待驗收。
- 三重橋橋樑工程：107.01.15除現場無法配合因素外，其餘工項已完工待驗收。
- 三重橋橋樑工程：107.01.30已完工待驗收。
- 三重橋橋樑工程：107.03.06廠商驗收缺失已改善完成，申請複驗中。
- 三重橋橋樑工程：107.03.20預定107.3.23複驗。
- 三重橋橋樑工程：107.04.30已於107.3.23驗收合格，辦理結案程序中。
- 三重橋橋樑工程：107.05.15辦理結案程序中，已申退履約保證金及差額保證金。
- 三重橋橋樑工程：107.07.03辦理財產登錄程序，完成後即可付款。

### 工程統計
- 工程進度：90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%
- 工程完成度：100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%

### 注意事項
- 三重橋橋樑工程：申請拆除執照
### 新建專案工程進度追蹤表 381 (107.7.4)

| 工程名稱 | 施工範圍 | 承辦人 | 合約金額 (千元) | 開工日 (預定) | 完工日 (預定) | 預定施工進度 (%) | 職業估計進度 (%) | 完成度 (%) | 工程總經費 (千元) | 本年度費用 | 已支付金額 (%) | 應付未付金額 | 預算執行率 (%) | 預算達成率 (%) | 預定至年底預算執行率 (%) | 執行情況 | 注意事項 | 備註 |
|----------|----------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|-----|
| 現有植栽移植工程 | 王幼君 | 1,088,723 | 101.11.23 | - | - | 100% | 95% | -5% | 1,044,380 | 100% | 95% | -5% | 105/7/13催請廠商提送施工要項紀錄 | 105/7/19廠商送交補件資料 | 105/7/26送交補件資料 | 105/8/23文化局召開補件會議 | 106/3/16文化局送交補件資料 | 106/3/22文化局送交補件資料 | 106/4/1文化局送交資料 | 106/4/26文化局送交資料 | 106/8/11廠商送交補件資料 | 106/9/7建築物送交補件資料 | 106/9/13催請事務局送交補件資料 | 106/11/20廠商送交資料 | 106/11/20廠商送交資料 | 106/12/21送交補件資料 | 106/12/22送交補件資料 | 107/1/5發函通知廠商送交補件資料 | 107/1/12廠商送交補件資料 | 107/3/29發函通知事務局送交補件資料 | 107/3/31送交資料 | 107/5/15發函通知事務局送交資料 | 107/5/29發函通知事務局送交資料 | 107/6/29發函通知事務局送交資料 | 107/7/12發函通知事務局送交資料 | 107/7/12發函通知事務局送交資料 | 107/7/12發函通知事務局送交資料 |
| 植物培育温室内工程 | 王幼君 | 87.6% | 79% | -9% | 105/7/13 |
| | | | | | 106/11/14辦理第14次工務會議 |
| | | | | | 106/12/12辦理補件事宜 |
| | | | | | 106/12/12辦理施工資料 |
| | | | | | 106/12/28辦理施工資料 |
| | | | | | 107/1/13辦理施工資料 |
| | | | | | 107/1/18辦理施工資料 |
| | | | | | 107/2/24辦理施工資料 |
| | | | | | 107/3/25辦理施工資料 |
| | | | | | 107/4/11辦理施工資料 |
| | | | | | 107/5/12辦理施工資料 |
| | | | | | 107/6/19辦理施工資料 |
| | | | | | 107/7/20辦理施工資料 |
| | | | | | 107/8/5辦理施工資料 |
| | | | | | 107/9/30辦理施工資料 |
| | | | | | 107/10/31辦理施工資料 |
| | | | | | 107/11/20辦理施工資料 |
| | | | | | 107/12/20辦理施工資料 |
| | | | | | 108/1/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/2/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/3/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/4/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/5/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/6/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/7/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/8/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/9/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/10/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/11/10辦理施工資料 |
| | | | | | 108/12/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/1/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/2/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/3/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/4/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/5/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/6/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/7/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/8/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/9/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/10/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/11/10辦理施工資料 |
| | | | | | 109/12/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/1/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/2/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/3/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/4/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/5/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/6/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/7/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/8/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/9/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/10/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/11/10辦理施工資料 |
| | | | | | 110/12/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/1/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/2/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/3/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/4/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/5/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/6/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/7/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/8/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/9/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/10/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/11/10辦理施工資料 |
| | | | | | 111/12/10辦理施工資料 |
| | | | | | 112/1/10辦理施工資料 |
| | | | | | 112/2/10辦理施工資料 |
| | | | | | 112/3/10辦理施工資料 |
| | | | | | 112/4/10辦理施工資料 |
| | | | | | 112/5/10辦理施工資料 |
| | | | | | 112/6/10辦理施工資料 |
| | | | | | 112/7/10辦理施工資料 |
| | | | | | 112/8/10辦理施工資料 |
| | | | | | 112/9/10辦理施工資料 |
| 代號 | 專案名稱 | 工程名稱 | 承辦人 | 合約金額（千元） | 開工日期（預定） | 完工日期（預定） | 預定施工進度（%） | 預定資金來源 | 本年度資金來源 | 已支付金額 | 預算執行率（%） | b+c/a | 預算達成率（%） | b/a | 預定至年底預算執行情況（%） | 執行現況 | 注意事項 | 備註 |
|------|------------|------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| 27   | 植物育種研發及新苗建置工程 | 植物育種研究新苗建置工程 | 王得裕 | 7376.254 | 07/13 | 10/26 | 100% | 106R10011:4,917,503元 | 106TA606:2,458,751元 | 7376.25 | 100% | 4,917,503 | 7376.25 | 0 | 7376.25 | 107/11/29 | 五大管線申辦中 | 107.9.4 | 依現況請技服單位提送第1次變更資料 |
| 28   | 藥物工程館 | 藥物工程館 | 張耀祖 | 10,519,786 | 07/17 | 10/26 | 100% | 107/12/27:7,573,351元 | 107/12/27:7,573,351元 | 10,519.79 | 100% | 7,573,351 | 7,573,351 | 0 | 7,573,351 | 107/11/29 | 依現況請技服單位提送第1次變更資料 |
| 21   | 生醫工程館新 | 生醫工程館新 | 張耀祖 | 10,519,786 | 07/17 | 10/26 | 100% | 107/12/27:7,573,351元 | 107/12/27:7,573,351元 | 10,519.79 | 100% | 7,573,351 | 7,573,351 | 0 | 7,573,351 | 107/11/29 | 依現況請技服單位提送第1次變更資料 |

新建專案工程進度追蹤表(107.7.4)